CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - SC	REFORMA DE TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL ADOLFO SC	REFORMA DE TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL ADOLFO SOLETTI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**0,00%**	**125.148,39**	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.1.	REFORMA	125.148,39	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										

Total: R$ 125.148,39

Período:	%:	50,00%	50,00%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	62.574,20	62.574,19												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**62.574,20**	**62.574,19**												
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	62.574,20	125.148,39												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**62.574,20**	**125.148,39**												

FREI ROGÉRIO - SC
Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ISABELLA FERNANDA PETRIS RIGHES PIAZZA
CREA/CAU: CREA/SC 178984-5
ART/RRT: 10554483-9

ISABELLA FERNANDA PETRIS RIGHES PIAZZA:07982462944

Assinado de forma digital por ISABELLA FERNANDA PETRIS RIGHES PIAZZA:07982462944
Dados: 2026.08.13 16:04:36 -03'00'