
 Especificações e Serviços  Un  Qtidade 
 Custo Unit. 

Total 
(MAT+MO) 

 Custo Total 
 CÓDIGO FONTE 

SINAPI 
DESONERADO 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS                      875,81 

 1.1 
 Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de 
aço galvanizado 

 m²                              -   

 1.2 
 Regularização e compactação de subleito até 20cm de 
espessura 

 m²           673,70                   1,30                      875,81 72961

 2.  PAVIMENTAÇÃO                 95.494,00 

 2.1 
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_12/2015 

 m²        1.400,00                 68,21                 95.494,00 92394

 3.  SINALIZAÇÃO/MEIO FIO/PASSEIO                   9.534,28 

 3.1  Placa metálica refletiva c/ mastro fix. Solo (R19/R7) (4un)  m²               0,52               415,76                      216,20  Sicro 2 - 4 S 06 200 02 

 3.2 
 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 
45x45cm 

 un                              -   

 3.3 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

 m            314,80                 29,60                   9.318,08 94273

              105.904,09 
              105.904,09 

 RUA AUGUSTINHO PILON (trecho) = ext. 140,00m 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO

RUA ADOLFO SOLETTI, 750 - CENTRO

CNPJ 01.616.039.0001/09

 ORÇAMENTO 

 TOTAL GERAL 

 TOTAL RUA AUGUSTINHO PILON 

 * fonte SINAPI Janeiro/2017 - Desonerado
Sicro 2 Setembro 2016 - Com Desonerado

**BDI utilizado 24,09%
*Declaração de atendimento aos Encargos Sociais que os valores referem-se as tabelas DESONERADAS. 

 * fonte SINAPI Janeiro/2017 - Desonerado
Sicro 2 Setembro 2016 - Com Desonerado

**BDI utilizado 24,09%
*Declaração de atendimento aos Encargos Sociais que os valores referem-se as tabelas DESONERADAS. 



####

 Especificações e Serviços  Custo Total  MATERIAL  VALOR  %  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  VALOR  % 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 

 1.1 
 Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de 
aço galvanizado 

                     -                    4,00                      -   #####                     -   #####                     -   #####                      -   #####                      -   #####                      -   #####

 1.2 
 Regularização e compactação de subleito até 20cm de 
espessura 

              875,81           1.492,00           1.939,60 221%          1.939,60 221%                     -   0%            1.939,60 221%                      -   0%           1.939,60 221%

 2.  PAVIMENTAÇÃO 
#### #BEZUG! #BEZUG!                75,00 #BEZUG! ##### #BEZUG! #####                75,00 #BEZUG! ##### #BEZUG! #####                73,80 #BEZUG! ##### #BEZUG! #####

 2.1 
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

         95.494,00              500,00         34.105,00 36%        34.105,00 36%              700,00        47.747,00 50%          81.852,00 86%              292,00          19.917,32 21%       101.769,32 107%

 3.  SINALIZAÇÃO/MEIO FIO/PASSEIO 
#### #BEZUG! #BEZUG!              100,00 #BEZUG! ##### #BEZUG! #####              140,00 #BEZUG! ##### #BEZUG! #####                66,80 #BEZUG! ##### #BEZUG! #####

 3.1  Placa metálica refletiva c/ mastro fix. Solo (R19/R7) (4un)               216,20                      -   0%                     -   0%                     -   0%                      -   0%                  6,00            2.494,56 #####           2.494,56 #####

 3.3 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

           9.318,08                      -   0%                     -   0%                     -   0%                      -   0%                  3,00                 88,80 1%                88,80 1%

#BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

       105.904,09 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!

 RUA AUGUSTINHO PILON (trecho) = ext. 140,00m 

ACUMULADO

 3º MÊS 

ACUMULADO

 2º MÊS  1º MÊS 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO 
 RUA ADOLFO SOLETTI, 750 - CENTRO 

 CNPJ 01.616.039.0001/09  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO PERÍODO  PERÍODO 

 TOTAL RUA AUGUSTINHO PILON 

ACUMULADO

 TOTAL GERAL 


