CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PARQUE SINO DA PAZ - CENTRO CULTURAL	CENTRO CULTURAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
1.	CENTRO CULTURAL	852.706,58	% Período:	0,51%	1,33%	7,54%	17,16%	7,48%	28,48%	27,15%	1,92%	4,44%	3,99%		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	57.026,00	% Período:	1,95%	8,60%	11,19%	9,03%	17,52%	14,47%	6,47%	11,74%	12,94%	6,09%		
	PREENCHA ESTA LINHA -->			1,95%	8,60%	11,19%	9,03%	17,52%	14,47%	6,47%	11,74%	12,94%	6,09%		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.679,59	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	2.492,39	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
1.4.	FUNDAÇÕES	23.083,71	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.5.	INFRAESTRUTURA	79.867,89	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.6.	SUPRAESTRUTURA	179.371,60	% Período:				50,00%	30,00%	20,00%						
							50,00%	30,00%	20,00%						
1.7.	PAREDES E PAINEIS	117.872,51	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.8.	HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA	2.005,71	% Período:								100,00%				
											100,00%				
1.9.	COBERTURA E PROTEÇÕES	141.217,29	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.10.	SISTEMAS ELÉTRICOS	47.139,62	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.11.	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	9.186,63	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.12.	HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO	2.488,74	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.13.	REVESTIMENTOS	48.758,73	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
1.14.	PISOS E ACABAMENTOS	42.844,72	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
1.15.	LOUÇAS E METAIS	9.359,96	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.16.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.280,39	% Período:							50,00%	50,00%				
										50,00%	50,00%				
1.17.	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	31.803,34	% Período:									50,00%	50,00%		
												50,00%	50,00%		
1.18.	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNO	29.227,76	% Período:									50,00%	50,00%		
												50,00%	50,00%		

Total: R$ 852.706,58

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	0,51%	1,33%	7,54%	17,16%	7,48%	28,48%	27,15%	1,92%	4,44%	3,99%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	4.346,40	11.373,03	64.325,80	146.311,05	63.802,44	242.820,36	231.503,59	16.340,76	37.894,72	33.988,43		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**4.346,40**	**11.373,03**	**64.325,80**	**146.311,05**	**63.802,44**	**242.820,36**	**231.503,59**	**16.340,76**	**37.894,72**	**33.988,43**		
Acumulado:	%:	0,51%	1,84%	9,39%	26,55%	34,03%	62,50%	89,65%	91,57%	96,01%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	4.346,40	15.719,43	80.045,23	226.356,28	290.158,72	532.979,08	764.482,67	780.823,43	818.718,15	852.706,58		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**4.346,40**	**15.719,43**	**80.045,23**	**226.356,28**	**290.158,72**	**532.979,08**	**764.482,67**	**780.823,43**	**818.718,15**	**852.706,58**		

FREI ROGÉRIO / SC
Local

PMv3.0.4

Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PARQUE SINO DA PAZ - CENTRO CULTURAL	CENTRO CULTURAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23

terça-feira, 8 de novembro de 2022
Data

Nome: NILO AIHARA
CREA/CAU: PR-8040/D
ART/RRT: