' A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO I DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PARQUE SINO DA PAZ - CENTRO CULTURAL CENTRO CULTURAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. CENTRO CULTURAL 852.706,58 | % Periodo: 0,51% 1,33% 7,54% 17,16% 7,48% 28,48% 27,15% 1,92% 4,44% 3,99%
|1.1. ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS 57.026,00 | % Periodo: 1,95% 8,60% 11,19% 9,03% 17,52% 14,47% 6,47% 11,74% 12,94% 6,09%
PREENCHA ESTA LINHA --> 1,95% 8,60% 11,19% 9,03% 17,52% 14,47% 6,47% 11,74% 12,94% 6,09%
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES 13.679,59 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00%
|1.3. MOVIMENTO DE TERRA 2.492,39 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00%
|1.4. FUNDAGCOES 23.083,71 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5. INFRAESTRUTURA 79.867,89 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. SUPRAESTRUTURA 179.371,60 | % Periodo: 50,00% 30,00% 20,00%
|1.7. PAREDES E PAINEIS 117.872,51 | % Periodo: 100,00%
|1.8. HIDROSSANITARIO - AGUA 2.005,71 | % Periodo: 100,00%
|1.9. COBERTURA E PROTEGCOES 141.217,29 | % Periodo: 100,00%
|1.10. SISTEMAS ELETRICOS 47.139,62 | % Periodo: 100,00%
|1.11. INSTALAGOES DRENAGEM PLUVIAL 9.186,63 | % Periodo: 100,00%
|1.12. HIDROSSANITARIO - ESGOTO 2.488,74 | % Periodo: 100,00%
|1.13. REVESTIMENTOS 48.758,73 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.14. PISOS E ACABAMENTOS 42.844,72 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.15. LOUCAS E METAIS 9.359,96 | % Periodo: 100,00%
|1.16. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 15.280,39 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.17. PAVIMENTAGAO E CALCAMENTO 31.803,34 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.18. PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNO  29.227,76 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 852.706,58 %: 0,51% 1,33% 7,54% 17,16% 7,48% 28,48% 27,15% 1,92% 4,44% 3,99%
Repasse: - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 4.346,40 | 11.373,03 | 64.325,80 | 146.311,05 | 63.802,44 | 242.820,36 | 231.503,59 | 16.340,76 | 37.894,72  33.988,43
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: 4.346,40 | 11.373,03 | 64.325,80 | 146.311,05 | 63.802,44 | 242.820,36 | 231.503,59 = 16.340,76  37.894,72  33.988,43
%: 0,51% 1,84% 9,39% 26,55% 34,03% 62,50% 89,65% 91,57% 96,01% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 4.346,40 | 15.719,43 | 80.045,23 | 226.356,28 | 290.158,72 | 532.979,08 | 764.482,67 | 780.823,43 | 818.718,15 | 852.706,58
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: 4.346,40 | 15.719,43 | 80.045,23 | 226.356,28 | 290.158,72 | 532.979,08 | 764.482,67  780.823,43 818.718,15 852.706,58
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