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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. CENTRO CULTURAL  852.706,58 % Período: 0,51% 1,33% 7,54% 17,16% 7,48% 28,48% 27,15% 1,92% 4,44% 3,99% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS  57.026,00 % Período: 1,95% 8,60% 11,19% 9,03% 17,52% 14,47% 6,47% 11,74% 12,94% 6,09% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 1,95% 8,60% 11,19% 9,03% 17,52% 14,47% 6,47% 11,74% 12,94% 6,09%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.679,59 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  2.492,39 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.4. FUNDAÇÕES  23.083,71 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. INFRAESTRUTURA  79.867,89 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. SUPRAESTRUTURA  179.371,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 30,00% 20,00%

1.7. PAREDES E PAINEIS  117.872,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA  2.005,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. COBERTURA E PROTEÇÕES  141.217,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. SISTEMAS ELÉTRICOS  47.139,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL  9.186,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO  2.488,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. REVESTIMENTOS  48.758,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.14. PISOS E ACABAMENTOS  42.844,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.15. LOUÇAS E METAIS  9.359,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  15.280,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.17. PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO  31.803,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.18. PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS  29.227,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 0,51% 1,33% 7,54% 17,16% 7,48% 28,48% 27,15% 1,92% 4,44% 3,99% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.346,40 11.373,03 64.325,80 146.311,05 63.802,44 242.820,36 231.503,59 16.340,76 37.894,72 33.988,43 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.346,40 11.373,03 64.325,80 146.311,05 63.802,44 242.820,36 231.503,59 16.340,76 37.894,72 33.988,43 - - 

%: 0,51% 1,84% 9,39% 26,55% 34,03% 62,50% 89,65% 91,57% 96,01% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.346,40 15.719,43 80.045,23 226.356,28 290.158,72 532.979,08 764.482,67 780.823,43 818.718,15 852.706,58 852.706,58 852.706,58 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.346,40 15.719,43 80.045,23 226.356,28 290.158,72 532.979,08 764.482,67 780.823,43 818.718,15 852.706,58 852.706,58 852.706,58 

Local Responsável Técnico

0

Total:    R$ 852.706,58

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CENTRO CULTURAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PARQUE SINO DA PAZ - CENTRO CULTURAL

FREI ROGÉRIO / SC
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CENTRO CULTURAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PARQUE SINO DA PAZ - CENTRO CULTURAL

Nome: NILO AIHARA
CREA/CAU: PR-8040/D

Data ART/RRT: 
terça-feira, 8 de novembro de 2022
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